

# 施工工程ダイジェスト版



株式会社 徳満建設  
(都北地区作業所)

工事名:宮崎10号都北地区改良(その8)工事

## 着手前



起点



終点

## 完成



起点



太郎坊橋付近



終点

## R6.2月度

- ・現地調査
- ・基準点測量
- ・設計図書照査
- ・施工計画書作成



現場調査  
基準点測量

## R6.3月度

- ・3次元起工測量(3/4)1回目
- ・3次元起工測量(3/22)2回目
- ・試験盛土
- ・路体盛土工



UAV起工測量



試験盛土



路体盛土(No.101)

## R6.4月度

- ・路床盛土工
- ・踏掛版工(函渠部)
- ・剛性防護柵基礎
- ・排水構造物工



路床盛土(No.108)



路床盛土(No.78)



踏掛版(都北3号函渠)



踏掛版(都北2号函渠)



剛性防護柵基礎

## R6.5月度

- ・路床盛土工・法面整形工
- ・踏掛版工(橋梁部)
- ・防護柵基礎
- ・配管・配線工



路床盛土(No.58)




法面整形(No.78)



踏掛版(金田1号橋)



防護柵基礎



配管・配線工

## R6.6月度

- ・踏掛版(橋梁部)・法面整形工
- ・排水構造物工・配管・配線工
- ・路床検査(引渡6/5 No.95~)
- ・路床検査(引渡6/13 No.67~)



踏掛版(太郎坊橋下り線)



水平排水材



ハンドホール



UAV出来形測量



路床フルフローリング試験

## R6.7月度

- ・法面工・配管・配線工
- ・排水構造物工
- ・路床検査(引渡7/22 No.51~)



張芝(No.88)



フィルボックス(都北C橋)



UAV出来形測量

## R6.8月度

- ・法面工
- ・後片付け



張芝施工完了